KPI's Sala Técnica

Visão Geral

Visão por Célula Responsáveis

Empreendimentos

Entregas

SALA TÉCNICA

PRODUTO

PROJETOS

ORÇAMENTO

PCP

EMPREENDIMENTO




DATA RECORTE IDP



Responsável Status das Tarefas

CONCLUÍDO COM ANTECEDÊNCIA
CONCLUÍDO COM BOA ANTECEDÊNCIA
CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO

●EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE



Status dos Pacotes

- CONCLUÍDO DENTRO DO PR...
- EM ANDAMENTO COM ATRA...

					2	2
_	_	1	_	1		
_	_	_	-	-	-	-

_			e.		
1.5	ar	o.	т:	יב	ς.

IDP Tarefas IDP Pacotes

0.89!

Meta: 0,90

(-1.23%)

156

N° de

Tarefas Pacotes Responsáveis Responsáveis

0.81!


Meta: 0,90

(-9.75%)

534

EMPREENDIMENTO	STATUS	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA
11			
<u></u>			
B			
PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE 🔕	28/04/2023	
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE	28/04/2023	
PROJETO PRÉ-EXECUTIVO DE PAISAGISMO	CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO	14/03/2023	14/03/2023
н —			

Pacotes				
EMPREENDIMENTO	STATUS		DATA PREVISTA	DATA REALIZADA
PACOTE DE ESTUDO DE MACROLOGÍSTICA E LAYOUT DE CANTEIRO	CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO	Ø	20/03/2023	20/03/2023
PACOTE DE PLANEJAMENTO DE VIABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE TERRENO	CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO	Ø	20/03/2023	20/03/2023
8				
PACOTE DE ESTUDO DE MACROLOGÍSTICA E LAYOUT DE CANTEIRO	CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO	Ø	20/03/2023	20/03/2023
51 COTE DE 51 11 EUL 151 TO DE 111 DU 151 DE 55	construíco ocurro do contro		00.000.0000	22.02.02.0



KPI's Sala Técnica



01/01/2023 📾 | 30/04/2023 📾

0,47!

Meta: 0,90

(-48.15%)

50

0,50!

Meta: 0,90

(-44.44%)

17

Nº de Pacotes

Empreendimento Status das Tarefas

- CONCLUÍDO COM BOA ANTECEDÊNC...
- CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO
- EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE



Status dos Pacotes


- OCONCLUÍDO DENTR...
- EM ANDAMENTO C...



Tarefas

EMPREENDIMENTO	STATUS	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA
8			
MODELO BIM COMPATIBILIZADO - TODAS AS DISCIPLINAS	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE	20/04/2023	
PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE	28/04/2023	
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PLANTAS, CORTES E FACHADAS	CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO	15/04/2023	14/04/2023
PROJETO EXECUTIVO DE ESQUADRIAS	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE	28/04/2023	
PROJETO EXECUTIVO DE FACHADAS	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE	31/03/2023	

EMPREENDIMENTO	STATUS		DATA PREVISTA	DATA REALIZADA
8				
PACOTE DE MODELO BIM EXECUTIVO	EM ANDAMENTO COM ATRASO GRAVE	\otimes	20/04/2023	
PACOTE DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA	CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO	$ \bigcirc $	15/04/2023	14/04/2023



Visão Geral

Visão por Célula

Responsáveis

Empreendimentos

Entregas

EMPREENDIMENTO



CÉLULA

Todos

RESPONSÁVEL

Todos

STATUS

Todos

KPI's Sala Técnica

